

作業予定表

作業内容	3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
【A棟】																															
地下躯体工事																															
地上鉄骨工事																															
構台解体・組立工事																															
外構設備工事																															
【B棟】																															
鉄骨工事（高層棟）																															
躯体工事（高層棟）																															
外装工事（高層棟）																															
内装工事（高層棟）																															
内装工事（低層棟）																															
工事車両搬出入	【①②③④ゲート】 120台/日			【①②③④ゲート】 120台/日							【①②③④ゲート】 120台/日							【①②③④ゲート】 120台/日								【①②③④ゲート】 120台/日					
騒音	大			大							大							大								大					
振動	大			大							大							大								大					

車両搬出・入台数は予定であり、作業の進捗により変わることがあります。

ご近隣の皆様へ

日頃より当工事にご理解、ご協力を賜り、御礼申し上げます。
工事に際しましては、ご近隣の皆様へのご迷惑を低減するように対策を行い進めてまいりますので、引き続き、ご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。
ご不明点等ございましたら、お手数をお掛け致しますが、以下コールセンターまでご一報ください。
何卒、宜しくお願い申し上げます。



＜工事に関する連絡窓口＞ 【お問合せコールセンター】 コールセンター業務受託者（株）ユーエスアイエンジニアリング
TEL 03-6222-9898（8：00～18：00） メールアドレス：toyosu-callcenter@usi-e.co.jp